Maya Niebuhr

FunSport Innovations GmbH · Sportparkallee 12 · 70173 Stuttgart

Nachkalkulation Auftrag Speedster

Ursache: höhere Lohnkosten durch Mehrarbeit, Materialpreissteigerung.

Position	Plan	Ist	Abweichung
Materialkosten	30.879,00 €	31.240,00 €	+361,00 €
Fertigungslöhne	12.400,00 €	13.150,00 €	+750,00 €
Gemeinkosten	6.200,00 €	6.050,00 €	–150,00 €
Selbstkosten	**49.479,00 €**	**50.440,00 €**	**+961,00 €**

Alle Angaben fiktiv – Beispieldatei für den Exam Klickdummy.